

Motor de Preparacio de Comandes de Venda

Informe de Desenvolupament

Resum Executiu

Periode: 30 de marc - 29 d'abril de 2026

Dies treballats: 17

Hores desenvolupament: 56

Hores proves i validacio: 46

Hores analisi/reunions/docs: 12

Total hores projecte: 116

Total commits: 115

Tecnologies: Python 3, Flask, SQL Server, JavaScript

Detall per Jornada

Data	Horari	Commits	H.Dev	H.Test	H.Altre	H.Tot	Bloc de treball
30/03/2026	10:19	1	2.0	1.5	0.0	3.5	Versio inicial del motor
31/03/2026	15:27	1	2.0	2.0	0.0	4.0	Implementacio V4: regles RF1-RF9
01/04/2026	08:53-16:42	6	6.5	1.5	0.0	8.0	UI, cerca comandes, tipus descarrega, llista progressiva
02/04/2026	08:32	1	2.0	1.5	0.0	3.5	UX, optimitzacio ompliment palets, agrupacio comandes
03/04/2026	-	0	0.0	5.0	3.0	8.0	Proves funcionals regles, analisi model de dades SQL
04/04/2026	-	0	0.0	4.0	4.0	8.0	Proves amb comandes reals, planificacio i documentacio
07/04/2026	10:16-17:06	14	6.0	2.0	0.0	8.0	RF4/RF6, filtres, polling, preview palets, mode fosc
08/04/2026	11:35-17:03	7	5.5	2.5	0.0	8.0	Migracio CPALBARA/ALBLINIA, desplegament servidor
09/04/2026	07:55-14:42	10	5.5	2.5	0.0	8.0	Fixes palets, filtres serie, total unitats, cerca
10/04/2026	-	0	0.0	5.5	2.5	8.0	Proves validacio migracio, comunicacio i seguiment
14/04/2026	11:47	1	2.0	1.0	0.0	3.0	Fix divisio article en palet mixt cross-base
22/04/2026	15:09-17:04	10	3.0	2.5	0.0	5.5	Regles V6, pedido original, max individual per article
23/04/2026	08:06-14:33	12	5.5	2.5	0.0	8.0	Aprovisionament estoc, seguretat admin, lookup KAIS
24/04/2026	-	0	0.0	5.0	3.0	8.0	Proves regles V6 amb casos reals, reunions validacio
27/04/2026	10:14-15:13	9	5.0	3.0	0.0	8.0	Optimitzacio SQL, monitoritzacio, cache, single-flight
28/04/2026	08:26-17:08	10	6.0	2.0	0.0	8.0	Connexions BD, pool, semaphore, background refresh
29/04/2026	07:58-16:33	33	5.5	2.5	0.0	8.0	Regles V7, 4 rondes optimitzacio SQL, batch endpoint, fixes
TOTAL		115	56	46	12	116	

Distribucio per Area Funcional

Area	Hores	Detall
Motor de calcul i regles de negoci	30	Regles RF1-RF9 (filtratge, minim, aprovisionament, especials, general) Regles V6: pedido original, max indiv
Interficie d'usuari	18	Llista comandes pendents amb calcul automatitzat d'estats Filtres multi-select (serie, magatzem, client) Pre
Integracio BD i rendiment	26	Migracio ek_Pedido a CPALBARA/ALBLINIA 4 rondes optimitzacio SQL: caches TTL/LRU, batch queries E
Infraestructura i desplegament	8	Desplegament servidor, seguretat endpoints admin Control concurrencia: semaphore 1 connexio Tracking a

Proves i validacio	22	Proves funcionals amb comandes reals Validacio dades mestres amb avisos Trazabilitat completa de cada
Analisi, reunions i documentacio	12	Analisi previa: taules SQL, model de dades, planificacio Comunicacio: correus, discussio requisits, validacio o
TOTAL	116	

Metriques de Rendiment Actuals

- Temps mitja per query SQL: 3 ms
- Queries amb cache: 100% (TTL 10 min o permanent)
- Connexions simultanees max: 1
- Polling interval: 60-75 s (amb jitter)
- Errors SQL: 0